

Journal de romainschert pour BitRuisseau

7 novembre 2025

Tâche	Description	Durée	Status
Initial commit		0h00m	
chore(BitRuisseau): mettre en place le projet	beaucoup de temps car j'avais un problème avec le clone du repo sur ma machine	0h45m	Done
chores(BitRuisseau): faire les user story et la planification		0h45m	Done
Update exceptions.js		0h00m	
	Total :	1h30m	

14 novembre 2025

Tâche	Description	Durée	Status
Maladie		2h15m	Done
	Total :	2h15m	

21 novembre 2025

Tâche	Description	Durée	Status
create(maquette): faire la maquette de l'app		0h15m	Done
chore(bitruisseau): mise en place du projet + tache dossier fichier audio		0h30m	Done
chore(bitruisseau): affichier les titre qui sont dans le dossier sélectionner	cela a pris pas mal de temps de plus il a fallu que je modifie quelque erreur d'avant	1h30m	Done
	Total :	2h15m	

28 novembre 2025

Tâche	Description	Durée	Status
doc(MQTT): faire des recherche sur l'implémentation du Protocol		0h30m	Done
chore(bitruisseau): ajouter la base du protocol		0h20m	Done
chore(bitruisseau): ajouter le MQTTCommunicateur		0h15m	Done
chores(bitruisseau): ajouter ISong message et le helper		0h15m	Done
chore(bitruisseau): faire le protocol		0h55m	Done
	Total :	2h15m	

5 décembre 2025

Tâche	Description	Durée	Status
task(song.cs): faire le classe Song		0h15m	Done
chore(protocol.cs): modifier le protocole afin de pouvoir send des messages	faire l'envoi de message et surtout aller récupérer le catalog dans le fichier	0h45m	Done
task(MQTTcommunicator): modifier le communicateur	comprendre et implémenter une action pour que quand on reçoit un message le MQTT revoie le catalogue	0h45m	Done
Task(connection prot. => Mqtt): essayer de comprendre et de faire la connection	comprend pourquoi la connection entre le MQTT communicator et le protocol ne marche pas	0h30m	WIP
	Total :	2h15m	

12 décembre 2025

Tâche	Description	Durée	Status
task(sendCatalog): finir l'envoi du catalog	il y avait une erreur dans mon envois il allait pas chercher les titres au bonne endroit du coup ça plantait	0h50m	Done

task(sendcatalog): réceptionner un catalog	j'ai un code qui peut marcher mais quand je recoit un message avec sencatalog le code se comporte comme si j'en recevais pas	0h45m	WIP
chores(sayonline); ajouter un bouton pour dire que je suis online		0h40m	Done
	Total :	2h15m	

19 décembre 2025

Tâche	Description	Durée	Status
task(bitRuisseau): afficher tout les membre online		0h45m	Done
task(bitruisseau): demander et afficher le catalogue des autres	cela était long car il a fallut ajouter beaucoup de code et il y fallut modifier des choses tell que tout les ISong en song	0h50m	Done
chore(bitRuisseau): commencer a essayer de télécharger les fichiers	pendant ces 40 minute il y a eu beaucoup plus de recherche que de code.	0h40m	Done
	Total :	2h15m	

9 janvier 2026

Tâche	Description	Durée	Status
absence(): allez au urgence pour faire une radio de ma cheville		0h50m	Done
task(JDT): refaire le .config du JDT	j'ai du refaire le .config car le token avait expiré	0h10m	Done
task(bitRuisseau): faire un timer pour le askonline	j'ai fait un timer qui tout les 20sec demande qui est online comme ca la liste des gens online et toujours a jour	0h25m	Done
task(bitRuisseau): ajouter le askmedia	ajouter la méthode pour que quand je double clique sur un media de la médiathèque de quelqu'un le code lui demande le song	0h30m	Done
task(bitRuisseau): corriger l'erreur au niveau des bytes	dans la demande de media je ne demandais pas les bon bytes du coup il y avait un problème que j'ai du regler	0h20m	Done
	Total :	2h15m	

